



OBČINA ZREČE

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498
e-pošta: info@zrece.eu / spleti: www.zrece.eu



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

SMUČARSKO TEKAŠKI CENTER NA ROGLI

Zaključila se je prva faza projekta »Smučarsko tekaški center na Rogli«, in sicer izgradnja štartno ciljnega prostora, letne tekaške steze za rolkanje ter vodna akumulacija s servisnim objektom. Izvajalec del je bilo podjetje CM Celje d.d., ter izvajalec del v servisnem objektu, strojne in elektro instalacije podjetje Elektro Unimont d.d. Slovenske Konjice s podizvajalcem podjetjem Instalacije Razgoršek d.o.o., Celje.



Za drugi del projekta, izgradnja večnamenskega objekta, je občina dne 03.08.2010 z Gradbenim Podjetjem Ptuj d.o.o. sklenila Gradbeno pogodbo za izgradnjo večnamenskega objekta. Dne 23.03.2011 smo s strani izvajalca GP Ptuj d.o.o. prejeli pisno odpoved od Gradbene pogodbe, zato je občina na Novo KBM d.d., Maribor podala zahtevo po unovčenju bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Občina je takoj pristopila k ponovnemu postopku javnega zbiranja novega izvajalca gradbenih del.

Občina kot naročnik je glede na prejete ponudbe in spremembe na trgu, ki se so zgodile v času od izbire izvajalca v mesecu avgustu 2010 pa do danes, ugotovila, da bo potrebno za zaključek projekta in izgradnjo večnamenskega objekta nameniti dodatna sredstva, v nasprotnem primeru projekt ne bo uspešno zaključen, ne bo v funkciji in ne bo dosegal s pogodbo določenih ciljev. Občinski svet je zato sprejel spremembe NRP in tako je bilo dne 18.05.2011 izdano obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, s katerim je bil izbran kot najugodnejši ponudnik LESNINA INŽENIRING d.d., Ljubljana. Dne 07.06.2011 je bila sklenjena Gradbena pogodba, s pogodbeno dogovorjeno ceno 4.485.000,00 € z DDV.

V delo je bil izvajalec uveden 13.06.2011, medtem, ko je primopredaja del med bivšim izvajalcem del izgradnje večnamenskega objekta na Rogli GP Ptuj d.o.o. in novim izvajalcem del Lesnino inženiring d.d. Ljubljana potekala 21.06.2011.

Dela trenutno potekajo v skladu s terminskim planom.



OBČINA ZREČE

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498
e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj



Do konca leta 2011 je plan izvajalca izvesti 85% vseh gradbenih del, izdelati streho in zapreti objekt, dobaviti cca 50% vrednosti strojne in elektro opreme na objekt.

V letu 2012, predvidoma do julija, se bodo realizirala vsa dela po pogodbi. Pripravila se bo dokumentacijo za uporabno dovoljenje, do konca avgusta 2012, pod pogojem, da bodo naročena in tudi izvedena dela zunanje ureditve, komunalni priklopi: vode, elektrike, telekomunikacij, toplovoda... itd.

Pripravila:
Sandra Godec Mavhar